

聚焦龙岗区24条黑臭水体治理进展

保安全 保质量 赶进度

宝龙浪背水黑臭水体截污工程
提前一个月完工

作为浪背水驻挂河长的龙岗区委常委、宣传部长胡庚祥(前右二)多次深入施工现场调研指导工作。



浪背水黑臭水体截污工程施工现场。

“往这边一点,好,注意对齐。”昨日下午,随着最后一米截污管道的顺利埋设,龙岗区宝龙街道浪背水黑臭水体截污工程全部顺利完工。此时,施工现场响起热烈掌声。2个多月的日夜兼程,2个多月的紧张施工,当听到全面完工的喜讯时,参与浪背水黑臭水体整治工程的每个人都掩饰不住心中的喜悦,因为他们付出的心血和汗水,终于得到了回报。

宝龙街道党工委书记杨旭光在接受采访时说:“在时间紧任务重的情况下,浪背水黑臭水体截污工程能提前一个月全面完工,这得益于各级各部门的高度重视、科学组织,以及征拆工作的顺利进行和相关施工人员特别是抽调锻炼干部的辛勤付出。”

浪背水为茅湖水的支流,属龙岗河四级支流,全长1.35公里,起点位于浪背水与茅湖水交汇处,终点至浪背工业区路口,是龙岗区今年需要进行黑臭水体整治的24条水体之一。浪背水黑臭水体整治工程于今年8月初正式动工,主要包括防洪、截污、生态修复、管线迁改四大方面。

浪背水黑臭水体整治工程任务下达后,宝龙街道科学统筹、协调各方迅速开展工作。“第一仗”就是征地拆迁工作。根据工程要求,项目需用地约1.1万平方米,征收总建筑面积1356.27平方米,拆除建筑面积1356.27平方米,共涉及4个权利人,14间建筑物。面对河道狭窄、周边房屋林立的

复杂情况,宝龙街道组成征拆攻坚突击队,仅用60天就顺利完成所有房屋征拆和节点移交工作。在工作中,他们采取“垂直式”与“扁平式”部门协作机制和“战时”工作衔接机制,形成征拆工作合力,确保了征拆任务的按时完成。

今年8月底,浪背水黑臭水体治理进度仅为4%,在全区24条河中排名几乎垫底。这一落后局面引起各级领导的极大关注。作为浪背水驻挂河长的龙岗区委常委、宣传部长胡庚祥多次深入施工现场调研指导工作,认真查找施工进度落后的原因,帮助分析解决各类问题。他还鼓励参建单位和施工人员要大力发扬红旗渠精神,化压力为动力,大干快干加巧干,力争

提前完成截污任务。

抽调干部和参建各方精心组织,不放过任何可能加快施工进度因素。设计单位多次实地勘察,对施工方案进行优化;建设单位倒排工期,加班加人加设备;监理单位实时监督,保障建设质量与施工进度。抽调到区水务建管中心实践锻炼的江卫平是一名驻河干部,每天他都要在浪背水整治工程现场走上两遍,充分了解河道情况,主动发现难点问题。“‘5+2’‘白+黑’已经成为我们的工作常态。”他说,大家心往一处想,劲往一处使,全力以赴,攻坚克难,这才保质保量完成了一个个看似不可能在短期内完成的任务。

文/图:周维朕 沈荣 刘芳菲

抽调到区水务建管中心实践锻炼的干部梁东宁:

实干治河 为生态平湖蓝图添砖加瓦

深圳侨报记者 张星 通讯员 李上彪

在鹅公岭河黑臭水体治理项目部,从早上7点多开始,就能看到被抽调到龙岗区水务建管中心实践锻炼干部梁东宁的身影。在监督工人开展晨间安全教育后,他又沿着河道逐个节点走访查看,了解施工进度,一直忙碌到晚上10点多。

自8月中旬进驻山厦河、鹅公岭河综合整治项目现场以来,梁东宁牢记肩负的责任,自我加压、迎难而上,解决治黑工作中的一个个“拦路虎”,力争将黑臭水体治理任务保质保量做到最好。

发挥优势 想方设法解难题

梁东宁主要负责山厦河及鹅公岭河项目,其河道特点、类型和治理情况较为相似:一是河道总公里数长、范围广、治理量大、协调工作繁杂;二是涉及房屋拆迁、管线迁改、交通疏解等方面制约,统计数据并不能完全反映实际完成情况,消黑工作极具难度。在很长一段时间里,两条河的治理数据都很不理想。

面对困局,怎么办?如何迎难而上,找到突破口?这是摆在梁东宁面前的两个难题。耐心、细心、责任心,心心相扣;巧干、苦干、认真干,实干治河。听起来简单的两句话,却浓缩了梁东宁近三个月来在黑臭水体治理工作中的原则和方法。

“与其他抽调干部相比,我有着属地干部独有的优势,那就是熟悉情况。”作为平湖街道城市建设办副主任,梁东宁十分清楚平湖的基本情况。在他看来,自己一定要在“三心三干”的基础上,充分发挥属地干部的优势,在建设单位、施工单位与街道社区之间搭建平台,做到信息顺畅、沟通到位,最大限度提升工作效率,才能不辜负区委的信任和重托。

鹅公岭河流经平湖街道鹅公岭社区。此前,宝鹅大道段的右岸绿化带建设问题影响了鹅公岭河项目的进展——社区倾向于将原有绿化带缩小并增加人行道宽度,而建设单位、设计单位意见却正好相反。在实际调研了解情况后,梁东宁现场办公,组织社区、设计单位、施工单位开协调会,充分征求各方意见建议,并

在各方达成一致后,当天就把诉求意见整理上报至区水务建管中心,在得到同意后立即督促施工单位开始实施。经过梁东宁的沟通协调,最终原本可能需要一个星期才能完成的程序在一天内就得以完成。实实在在的效果令社区及建设单位、施工单位等各方都很满意。

夜以继日 坚决打赢治水攻坚战

自进驻山厦河、鹅公岭河综合整治项目现场以来,梁东宁全身心下沉到河道治理一线,夜以继日,几乎没休过假。中秋节本该是一家团聚的日子,但梁东宁却留在河道现场,与工人们一道,用“加班+赏月”的方式欢度佳节。国庆假期,梁东宁的父亲生病住院,10月1日当晚,他连夜奔赴二三百公里以外的老家,看了一眼父亲,第二天上午就赶回工地,与参建单位研究解决问题。

“工人们都在看着我,如果我这个抽调干部都放假,又怎能要求别人加班?”在梁东宁看来,只有充分发挥抽调干部冲锋在前的作用,才能鼓舞和调动各参建单位的积极

性。正是他这种“玩命干”的精神,感染和激励了全体参建单位工作人员。大家一起群策群力,换来河道治理数据的提升。

鹅公岭河项目补水管建设要穿越深圳市基本农田用地,同时有一段补水管需横跨北部DN3000供水管段,协调难度大,技术要求极为复杂。为抢在北部供水管恢复供水前的窗口期完成任务,梁东宁充分发挥驻河干部监督保障作用,带领建管中心项目组和施工单位发扬连续作战精神,从前一天中午12时开始到第二天凌晨3时,历时15个小时,完成了谈判赔偿、材料进场、土方开挖、管材焊接、完工回填的全过程,在确保质量的前提下通宵加班,顺利结束该段建设,为最终完成鹅公岭河消黑任务奠定了坚实的基础。

虽说参与黑臭水体治理任务格外辛苦劳累,但梁东宁毫无怨言,坚定信念坚决打赢治水攻坚战,并日夜期盼着河流早日实现水清岸绿的那一天。“再苦再累也不怕,只希望能为生态平湖、绿色平湖的蓝图添砖加瓦,贡献自己的一份力量。”